



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

Gabinete do Prefeito

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG
Tel: (32) 3690- 7240 - Fax: (32) 3690 - 7718 - gabineteprefeito@pjf.mg.gov.br

Ofício nº 1279/2016/SG

Exmº. Sr.
Rodrigo Cabreira de Mattos
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

**CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA**

Protocolo nº 1441

Em 23/11/16

[Assinatura]
SERVIDOR (A)

Referência: **Pedido de Informação nº 0125/2016**
Mesa Diretora

Assunto: **Informações (presta)**

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA
DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO LEGISLATIVO

Protocolo nº 259

Em 23/11/16

Matrícula 788 Rubrica [Assinatura]

Senhor Presidente,

Em atendimento ao expediente referenciado acima, encaminhamos a essa Egrégia Casa Legislativa o parecer da Secretaria de Governo. Trata-se de Pedido de Informação solicitado pela Mesa Diretora.

Atenciosamente,

BRUNO SIQUEIRA
Prefeito

22/12/16



Memorando nº3850/2016/SG

17 de outubro de 2016

De: José Sóter de Figueirôa Neto
Secretário de Governo
SG

Para: Bruno Siqueira
Prefeito
GP

Referência: **Pedido de Informação nº 0063/2016**

Assunto: **Pedido de Informação**

Em atenção ao Pedido de Informação supracitado, da Mesa Diretora da Câmara Municipal temos a informar, segundo manifestação da Secretaria de Obras – SO e da Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanização - EMPAV, que a não conclusão das obras da reforma do Parque Halfeld no prazo previsto, se deve ao atraso no cronograma de repasse de verbas pelo Ministério do Turismo. Até o momento, foram executados 75% das obras e, a conclusão das mesmas está condicionada ao recebimento de recursos remanescentes.

Quanto a reforma dos banheiros, o contrato de empreitada realizado entre a EMPAV e a L. F. Lopes – Fazer vigilância e serviços em geral – ME, tem vigência de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do contrato, o que ocorreu no dia 08 de março de 2016. A Empresa contratada foi notificada e as providências estão sendo tomadas.

Os bancos serão substituídos por novos modelos de acordo com as especificações do projeto de revitalização e a estrutura elétrica está sendo gradativamente corrigida.

Atenciosamente,


José Sóter de Figueirôa Neto
Secretário de Governo