



JUIZ DE FORA
PREFEITURA

CÂMARA MUNICIPAL
DE JUIZ DE FORA

Protocolo nº 1980

Em 22 / 7 / 2026

Alzira
EXPEDIENTE

Ofício nº 2080/2026/SG

Juiz de Fora, 22 de julho de 2026

Exmº. Sr.
José Márcio Lopes Guedes
Presidente da Câmara Municipal
36016-000 - Juiz de Fora - MG

Referência: Ofício nº 1600/2026
Pedido de Informação nº 133/2026
De Autoria do vereador Sargento Mello Casal

Assunto: Informações (presta)

Senhor Presidente,

Em atendimento ao Pedido de Informação referenciado, encaminhamos a presente resposta(s) emitida(s) pela(s) secretaria(s) competente(s), anexa(s) a este ofício.

Sendo o que se apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e consideração.

Respeitosamente,

MARIA MARGARIDA
MARTINS

SALOMAO:13521039668

Assinado de forma digital por
MARIA MARGARIDA MARTINS
SALOMAO:13521039668
Dados: 2026.07.22 10:04:17 -03'00'

Margarida Salomão
Prefeita de Juiz de Fora

Secretaria de Governo

Av. Brasil, 2001 / 9º andar - Centro - CEP: 36060-010 - Juiz de Fora - MG Tel: (32) 3690- 7731 - Fax: (32) 3690 - 7719 - sg@pjf.mg.gov.br

Memorando 6- 49.720/2026

De: Bruna R. - SO

Para: SG - SSRI - DAPROL - Departamento de Acompanhamento da Produção Legislativa

Data: 25/06/2026 às 14:10:35

Setores envolvidos:

SO, SO - SSINFRA - DZEL, SG - SSRI - DAPROL, SO - SSINFRA - DZEL, ATSG, SO - AT, SO - SSGEOP - DEGOP - DN

Pedido de Informação nº 133/2026 - Sargento Mello Casal

Prezados,

Em resposta ao Pedido de Informação nº 133/2026, de autoria do Vereador Carlos Alberto de Mello — Sargento Mello Casal, que solicita informações acerca da Emenda Parlamentar Impositiva nº 0911000, destinada à reforma dos banheiros dos servidores da Secretaria de Obras, informamos que a obra encontra-se em execução.

Até o momento, já foram executados serviços de remoção de esquadrias, remoção de forro, execução de vergas e contravergas, acabamento das espalas com reboco, impermeabilização, bem como instalação de pisos cerâmicos e azulejos cerâmicos de parede.

A intervenção segue em andamento, com previsão de conclusão em agosto de 2026. No momento, não há impedimento técnico, jurídico, financeiro ou administrativo que inviabilize a continuidade da execução da obra.

Seguem anexas fotos do andamento da reforma, demonstrando os serviços já executados.

Atenciosamente,

—

Bruna Ferreira da Rocha

Secretária de Obras

3690-8133


Anexos:




Relatorio_OS_Memorando_49_720_2026.pdf






3. LOCAIS DA VISTORIA



Vistoria realizada no local: Poço Rico, Secretaria de Obras, Reforma do banheiro.


4. DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA COMPLEMENTAR













5. PARECER TÉCNICO

Relatório fotográfico do estado atual da obra em 25/06/2026

Relatório gerado na data da vistoria: 25/06/2026