



Memorando nº 2988/2019/SG

17 de abril de 2019

De: Carlos Alberto Ramos de Faria
Secretário de Governo
SG

Para: Antônio Almas
Prefeito
GP

Referência: **Ofício CM nº 641/2019**
Pedido de Informação nº 14/2019

Assunto: **Pedido de Informação.**

Em relação ao pedido de informação nº014/2019 da Câmara Municipal de Juiz de Fora, a Prefeitura informa que, de acordo com a Cesama a obra em questão é composta pela adutora de São Pedro(tubulações), elevatória de água tratada e reservatório de água tratada. As tubulações, assim como as obras civis do reservatório estão 90% concluídas. Já o elevatório tem apenas 40% de execução efetivada.

A paralisação da obra ocorreu após insolvência da empresa SANENCO que não conseguiu concluir o contrato firmado. Uma nova licitação ocorreu em dezembro de 2018, porém não obteve êxito. Um novo procedimento licitatório será marcado.

Informamos que eventuais acúmulos de água no interior do reservatório são retirados ou tratados com produtos para impedir a proliferação de vetores.

A previsão de conclusão de tais obras é no mês de janeiro de 2020.

Atenciosamente,


Carlos Alberto Ramos de Faria
Secretário de Governo