



PREFEITURA DE JUIZ DE FORA
Lei de Diretrizes Orçamentárias - 2027
Obras Em Execução

Página: 1 de 4

Investimento	Localização	Cronograma	
Construção Escola Municipal de Ensino Infantil - EMEI Igrejinha	Rua Maria Vidal de Carvalho, Área B - Igrejinha	Início:	24/10/2025
		Término:	01/07/2026
Requalificação do espaço esportivo do campo do Cerâmica	Av. Cel. Vidal, 636 - Mariano Procópio	Início:	26/05/2025
		Término:	01/07/2026
Cobertura da quadra do bairro cidade do sol	Praça Sebastião Prefeito Filho , Cidado do Sol	Início:	06/08/2025
		Término:	06/08/2026
Execução de manutenção e melhorias nos escadões	Diversas vias do município	Início:	14/05/2025
		Término:	14/08/2026
Execução de Contenção de Encosta no bairro Santa Luzia (projeto + obra)	Rua Francisco Altomar - Santa Luzia	Início:	27/08/2025
		Término:	25/08/2026
Execução da Contenção da encosta no bairro Linhares	Rua Stelina de Jesus, bairro Linhares	Início:	14/02/2025
		Término:	06/09/2026
Execução da Contenção da encosta situada no bairro São Tarcísio	Rua Augusto Vicente Vieira, bairro São Tarcísio	Início:	14/10/2025
		Término:	06/09/2026
Reurbanização da Avenida JK no bairro Barreira do Triunfo	Avenida Presidente Juscelino Kubitschek - Barreira do triunfo	Início:	26/06/2025
		Término:	25/09/2026
Execução da Contenção da encosta situada no bairro Santo Antônio	Rua Francisco Rodrigues Silva, Santo Antonio	Início:	14/10/2025
		Término:	14/11/2026
Reforma da UBS do bairro Nova Era	Rua Guimarães Júnior - Nova Era	Início:	30/04/2026
		Término:	30/11/2026
Construção de quadra poliesportiva e adequações para prevenção e combate ao incêndio e pânico na E.M. Doutor Cássio Vieira Marques	R. Amazonas - Vila Montanhesa	Início:	05/11/2025
		Término:	05/12/2026
Execução da Contenção da encosta situada no bairro Jardim de Alá	Rua Alberto Agapito, bairro Jardim de Alá	Início:	14/10/2025
		Término:	14/12/2026
Execução da Contenção da encosta situada no bairro Ponte Preta	Rua João Abreu Filho, bairro Ponte Preta	Início:	14/10/2025
		Término:	14/12/2026
Recuperação da Canalização do córrego Santa Cruz	Av. Garcia Rodrigues Paes (Acesso Norte)	Início:	15/04/2026
		Término:	15/01/2027

Investimento	Localização	Cronograma	
Remodelação e Extensão de Rede Drenagem	Diversas vias do Município	Início:	02/01/2026
		Término:	16/01/2027
Pavimentação asfáltica	Diversas vias do município	Início:	15/05/2025
		Término:	14/02/2027
Recuperação da Canalização do córrego Matirumbide	Rua Francisco Faria, bairro Bonfim	Início:	14/05/2026
		Término:	15/02/2027
Execução da Contenção da margem do córrego no bairro Carlos Chagas	Rua Eunice Weaver, bairro Carlos Chagas	Início:	15/04/2026
		Término:	15/02/2027
Execução da contenção de encosta situada no bairro Dom Bosco (projeto + obra)	Rua José Claro Dia, bairro Dom Bosco	Início:	15/04/2026
		Término:	15/02/2027
Execução da contenção de encosta situada no bairro Bonfim (projeto + obra)	Rua Ouro Fino, bairro Bonfim	Início:	15/04/2026
		Término:	15/02/2027
Execução das Obras de Macrodrenagem no córrego São Pedro - Fase 1 nos bairros Mariano Procópio	Córrego São Pedro entre a Avenida Brasil e a Rua Mariano Procópio	Início:	19/03/2026
		Término:	23/02/2027
Execução das Obras de Macrodrenagem no córrego São Pedro - Fase 2 nos bairros Democrata, Vale do Ipê	Córrego São Pedro entre a Rua Mariano Procópio e a cachoeira do Vale do Ipê	Início:	15/04/2026
		Término:	23/02/2027
Construção da Casa da Mulher Brasileira	Av. Brasil, 2001	Início:	15/04/2026
		Término:	15/03/2027
Execução da contenção da encosta situada no bairro Santa Cecília (projeto + obra)	Ruas Pretestao Silva e João Francisco Monteiro	Início:	01/03/2026
		Término:	23/03/2027
Reforma da Portaria do Parque da Lajinha	Av. Deusdedith Salgado - Teixeiras	Início:	01/06/2026
		Término:	01/06/2027
Construção da Pista de Pump Track no Parque da Lajinha	Av. Deusdedith Salgado - Teixeiras	Início:	01/06/2026
		Término:	06/06/2027
Construção de Respiros urbanos	Rua Victor Spagnollo, Av Brasil e Viaduto Roza Cabinda	Início:	15/04/2026
		Término:	15/06/2027
Construção Escola Tempo Integral - Marilândia (Projeto + Obras)	R. das Marcassitas - Marilândia	Início:	29/10/2025
		Término:	25/06/2027
Construção do CONVIVE - Centro Comunitário pela Vida - bairro Parque das Águas (projeto + Obras)	Rua Maestro José Quirino, s/n, Bairro Parque das Águas	Início:	06/01/2026
		Término:	06/07/2027
Construção do Centro Especializado em reabilitação - CER	Rua Raul Pedro Peters	Início:	01/06/2026
		Término:	01/08/2027

Investimento	Localização	Cronograma	
Reforma da Praça do Grama	Praça Aureo Carneiro - Grama	Início:	10/05/2026
		Término:	06/08/2027
Execução da contenção situada no bairro Vila Ideal (projeto + obra)	Av. Antonio Miranda, bairro Vila ideal	Início:	01/03/2026
		Término:	24/08/2027
Construção do CAPS LESTE - Centro de Atenção Psicossocial	Praça Teotônio Vilela, Centro	Início:	30/05/2026
		Término:	30/09/2027
Construção da UBS LESTE	Praça Teotônio Vilela, Centro	Início:	30/05/2026
		Término:	30/09/2027
Contenção de Encosta no bairro Santa Luzia-NOVOPAC (projeto + obra)	Rua Margarida da Costa , Santa Luzia	Início:	01/10/2026
		Término:	01/10/2027
Construção da UBS Parque Independência	R. Raymundo Cravo, s/n. Parque Independência	Início:	30/04/2026
		Término:	30/10/2027
Execução de limpeza e reparos de bocas de lobo	Diversas vias do município	Início:	01/01/2026
		Término:	31/12/2027
Execução de desassoreamento do Rio Paraibuna e córregos	Rio Paraibuna e seus afluentes	Início:	01/01/2026
		Término:	31/12/2027
Contenção de Encosta no bairro Cidade do Sol - NOVOPAC (projeto + obra)	Rua Geraldo Albano, Cidade do Sol	Início:	01/07/2026
		Término:	31/12/2027
Contenção de Encosta no bairro Olavo Costa - NOVOPAC (projeto + obra)	Ruaa rua E e Rua da Esperança - Olavo Costa	Início:	01/07/2026
		Término:	31/12/2027
Execução de obras de zeladoria urbana	Diversas vias do município	Início:	01/01/2026
		Término:	31/12/2027
Execução de obras de zeladorias rural	Diversas localidades da zona rural	Início:	01/01/2026
		Término:	31/12/2027
Contenção de Encosta no bairro Graminha - NOVOPAC (projeto + obra).	Rua Joaquim Vicente Guedes, Graminha	Início:	01/07/2026
		Término:	31/12/2027
Execução das Obras de Macrodrenagem no córrego Ipiranga/Teixeiras, nos bairros Teixeira, Santa Luzia e Graminha	Av. Santa Luzia, Av. ibitiguaia e margens do córrego Teixeira/Ipiranga	Início:	15/04/2026
		Término:	15/06/2028
Execução das Obras de Macrodrenagem no córrego Humaitá no bairro Industrial	Av Lucio Bitencourt e demais vias do Bairro Industrial	Início:	28/02/2026
		Término:	28/11/2028
Execução das Obras de Macrodrenagem no córrego São Pedro - Fase 3 - Represa de São Pedro (projeto + obra)	Represa dos Ingleses - São Pedro	Início:	01/08/2026
		Término:	01/06/2029

