

		CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA						
		SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF						
		CRONOGRAMA						
ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							
		20%	20%	30%	20%	10%		100%
2.0	SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA							
		30%	30%	40%				100%
3.0	SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL							
			20%	20%	30%	30%		100%
4.0	SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO ANEXO							
			15%	20%	25%	25%	15%	100%
5.0	SERVIÇOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS							
			0%	0%	40%	30%	30%	100%
6.0	SERVIÇOS DIVERSOS							
			20%	20%		31%	29%	100%