
ITEM MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

20% 20% 30% 20% 10% 100%

30% 30% 40% 100%

20% 20% 30% 30% 100%

15% 20% 25% 25% 15% 100%

0% 0% 40% 30% 30% 100%

20% 20% 31% 29% 100%

SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO PRINCIPAL

SERVIÇOS DE PINTURA INTERNA DO PRÉDIO ANEXO

SERVIÇOS DE PINTURA DOS PRÉDIOS DA CMJF
CRONOGRAMA

SERVIÇOS DIVERSOS

CÂMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

1.0

SERVIÇOS DE PINTURA DE ESTRUTURAS METÁLICAS

DESCRIÇÃO

2.0

3.0

4.0

6.0

5.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA


